
Activités relatives à un projet
Project-related activities

Il y a de nombreuses activités relatives à un projet. Les tableaux ci-après en donnent quelques 
exemples en français et en anglais.

NB : cet article est « en construction » (en anglais « work in progress ») ; il sera donc enrichi 
progressivement (en particulier par des phrases exemples).

Voir aussi les autres articles de la rubrique « Gestion de projets », en particulier :

>> maître d'ouvrage, maître d'oeuvre

>> Projets - Parties prenantes

>> Projets - Phases

>> Projets - Divers

>> Retour en haut de la page

Termes français English terms

élaborer, constituer un projet to devise a project, to form a project

l'élaboration, la constitution d'un projet the forming of a project, forming a project

organiser un projet, monter un projet to organize a project

l'organisation, le montage d'un projet
the organization of a project, organizing a project, 
project organization

définir le cadre d'un projet, définir le
périmètre d'un projet

to define the scope of a project, to define the project 
scope

cadrer un projet, effectuer le cadrage d'un
projet

to scope a project

le cadrage d'un projet
the scoping of a project, scoping a project, project 
scoping

le cadre d'un projet, le périmètre d'un projet the scope of a project, the project scope

évaluer un projet to evaluate a project

http://anglais-pratique.fr/index.php/rubriques/gestion-projets/95-divers
http://anglais-pratique.fr/index.php/rubriques/gestion-projets/88-phases
http://anglais-pratique.fr/index.php/rubriques/gestion-projets/84-parties-prenantes
http://anglais-pratique.fr/index.php/rubriques/gestion-projets/92-maitre-ouvrage-oeuvre


l'évaluation d'un projet
the evaluation of a project, evaluating a project, 
project evaluation
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Termes français English terms

approuver un projet to approve a project

l'approbation d'un projet the approval of a project, approving a project, project approval

autoriser un projet to authorize a project

l'autorisation d'un projet the authorization of a project, authorizing a project, project authorization

annuler un projet to cancel a project

l'annulation d'un projet the cancellation of a project, cancelling a project, project cancellation

abandonner un projet to abandon a project, to drop a project

l'abandon d'un projet
the abandonment of a project, abandoning a project, dropping a project, 
project abandonment

rejeter un projet to reject a project

le rejet d'un projet the rejection of a project, rejecting a project, project rejection

retirer un projet to withdraw a project

le retrait d'un projet the withdrawal of a project, withdrawing a project, project withdrawal

reporter un projet to postpone a project

le report d'un projet
the postponement of a project, postponing a project, project 
postponement

retarder un projet to delay a project



le fait de retarder d'un
projet

the delaying of a project, delaying a project, project delaying
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financer un projet to fund a project

le financement d'un projet the funding of a project, funding a project, project funding

commanditer un projet to sponsor a project

le fait de commanditer un projet
the sponsoring of a project, sponsoring a project, project 
sponsoring

le commanditaire d'un projet the project sponsor

le maître d'ouvrage d'un projet
(le propriétaire d'un projet)

the owner of a project, the project owner

être le maître d'ouvrage d'un projet to own a project

la maîtrise d'ouvrage d'un projet
(la propriété d'un projet)

the ownership of a project, project ownership

le maître d'oeuvre d'un projet
(le réalisateur d'un projet)

the entity in charge of project implementation
the entity in charge of project execution

être le maître d'oeuvre d'un projet
(être en charge de la réalisation d'un

projet)
(être en charge de l'exécution d'un

projet)

to be in charge of the implementation of a project
to be in charge of the execution of a project

la maîtrise d'oeuvre d'un projet
(la responsabilité de la réalisation d'un

the responsibility for the implementation of a project



projet)
(la responsabilité de l'exécution d'un

projet)
the responsibility for the execution of a project
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démarrer un projet, commencer un
projet

to start a project, to initiate a project

le commencement d'un projet, le
début d'un projet

the start of a project, the initiation of a project, starting a 
project, initiating a project, project initiation

lancer un projet to launch a project

le lancement d'un projet the launch of a project, launching a project, project launch

planifier un projet to plan a project

la planification d'un projet the planning of a project, planning a project, project planning

le plan d'un projet, le plan projet the project plan

exécuter un projet to execute a project

l'exécution d'un projet
the execution of a project, executing a project, project 
execution

réaliser un projet, implémenter un
projet

to implement a project

la réalisation d'un projet,
l'implémentation d'un projet

the implementation of a project, implementing a project, 
project implementation

achever un projet, terminer un projet to complete a project, to end a project

l'achèvement d'un projet the completion of a project, completing a project, project 



completion

clore un projet to close a project

la clôture d'un projet the closure of a project, closing a project, project closure
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gérer un projet to manage a project

la gestion d'un projet
the management of a project, managing a project, project 
management

la gestion de projet(s) project management

chef de projet, responsable de projet project manager, project leader

responsable de sous-projet subproject manager

diriger un projet to direct a project

la direction d'un projet
the direction of a project, directing a project, project 
direction

directeur de projet project director

mener un projet, conduire un projet to lead a project

la conduite d'un projet
the leadership of a project, leading a project, project 
leadership

piloter un projet to steer a project

le pilotage d'un projet the steering of a project, steering a project, project steering

superviser un projet to supervise a project



la supervision d'un projet
the supervision of a project, supervising a project, project 
supervision

suivre un projet, surveiller un projet to monitor a project

le suivi d'un projet, la surveillance d'un
projet

the monitoring of a project, monitoring a project, project 
monitoring

contrôler un projet to control a project

le contrôle d'un projet the control of a project, controlling a project, project control
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travailler sur un projet to work on a project

contribuer à un projet to contribute to a project

les contributeurs à un projet the contributors to a project, project contributors

participer à un projet to participate in a project

les participants à un projet the participants in a project, project participants

les parties prenantes d'un projet, les parties
prenantes dans un projet

the stakeholders of a project, the stakeholders in a 
project, project stakeholders

l'équipe projet the project team

l'équipe de direction d'un projet the project management team

affecter quelqu'un à un projet to assign someone to a project

l'affectation de quelqu'un à un projet the assignment of someone to a project



libérer quelqu'un d'un projet to release someone from a project

la libération de quelqu'un d'un projet the release of someone from a project
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